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Nombre de jours

EUROS,\E AED005 5 jours (30 heures)

ADVANCED TRAINING

Lapproche industrielle du processus STC* 3000 € HT

But

Cette formation vise a donner aux auditeurs une approche pragmatique des conversions du processus « STC » de I'’Autorité Européenne de
I'aviation civile (EASA - Supplemental Type Certificate). Lexpérience montre que le développement d’une modification ne peut s'assimiler, ni a
I'activité de maintenance, ni a l'activité de construction neuve. Le stage est focalisé sur les domaines clés de cette activité particuliére, avec
I'objectif de maitrise des contraintes et des aléas dans toutes les phases d’'un projet. Pour les points clés du processus ; I'application pour des
aéronefs immatriculés aux Etats-Unis (« N ») ou des aéronefs militaires sont abordés.

Esprit Général

La conversion d'aéronefs en service est un marché a fort potentiel.

Cependant, cette activité aux contraintes spécifiques comporte des risques économiques majeurs.

Un projet de conversion d'avions ou d'hélicoptéres est souvent complexe a développer, a réaliser, et a organiser.

Sur la base d’expériences industrielles du terrain, ce stage fournit aux stagiaires les éléments clé a prendre en compte pour la réussite de ce

type d’organisation.

Prérequis
Niveau dustage: Base
Hormis la connaissance du milieu aéronautique et une expérience de management, aucune compétence spécifique n'est nécessaire.

Durée et emploi du temps

Le stage dure 5 jours (30 heures) et comporte : - des exposés de 3 heures

- des exposés illustrés d'exemples

- des échanges sur les retours d'expériences des intervenants et des stagiaires

Denis GUYADER
Ingénieur aéronautique, consultant
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- Lapproche projet adaptée aux conversions (chef de projet, PBS, WBS...)
- Les jalons d’'un projet de conversion
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- « PBS » et gestion de configuration
- Les achats et le réseau des fournisseurs
- Lorganisation de la production (fabrication, maitrise des kits, chantier d’intégration)
- Lordonnancement et le pilotage du projet (maitrise des cycles et de 'économie)
- Le support du produit en service
- Les points faibles récurrents
Des exemples de projets de conversion
- Les contraintes et le processus conversion des aéronefs militaires
- Les contraintes et le processus des projets de conversion cabine
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